



Consiliul Județean Harghita  
Hargita Megye Tanácsa

**HMTJ/10 (2013/12/16)**

**Nr. înreg:**

## **RAPORT**

**Programul Alimentarea cu apă a localităților sub 300 de locuitori - 2013**

---

Realizat de

**Direcția generală de Management și Cabinetul Președintelui**

**Consiliul Județean Harghita**

---

**DATA ÎNAINȚĂRII RAPORTULUI:**

**23 decembrie 2013.**

Document de referință:

*Înregistrările programului de urmărire taskuri (Pubrel) a Consiliului Județean Harghita*

*Informările direcțiilor de specialitate a Consiliului Județean Harghita, notele de ședință, corespondența*

## I. Introducere

Programul „Realizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare menajeră în localitățile din județul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2008-2012”, adoptată prin Hotărârea nr. 178/2008 a Consiliului Județean Harghita a fost continuat prin programul „Realizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare menajeră în localitățile din județul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2013-2016”, aprobată prin Hotărârea nr. 50/2013 a Consiliului Județean Harghita. Prin anexele 1, 2 și 3 ale prezentei hotărâri a fost aprobată și modelul contractului de asociere, respectiv lista lucrărilor aferente anului 2013.

În cadrul programului se urmărește realizarea unor sisteme de alimentare cu apă și canalizare în localitățile izolate. Ceea mai mare parte a investițiilor (proiectare-realizare) sunt finanțate din bugetul Consiliului Județean Harghita. Aportul localităților (care privesc în general conectarea la rețea electrică, construirea de garduri la stațiile de epurare etc.) este prevăzută în contractul de asociere și sunt finanțate din bugetele locale.

Din cele 11 lucrări aprobate pentru anul 2013, 7 sunt lucrări începute (etapa 2), iar 4 sunt investiții (etapa 1.)

Denumirea investiției	Nr.	Sat/Comună	Valoarea estimată	Buget alocat în 2013
Cele 7 investiții aflate în etapa 2.	1.	Bădeni/Mărtiniș	123.258 lei	123.258 lei
	2.	Hoghia/Feliceni	109.639 lei	109.639 lei
	3.	Văleni/Feliceni	33.255 lei	33.255 lei
	4.	Tărcești și Cehețel /Simonești	154.538 lei	154.538 lei
	5.	Șiclod/Atid	91.705 lei	91.705 lei
	6.	Mujna II/Dârjiu	14.862 lei	14.862 lei
	7.	Recea/Tulgheș	206.092 lei	206.092
Cele 4 investiții aflate în etapa 1.	1.	Ghipeș/Mărtiniș	220.000 lei	157.153 lei
	2.	Păuleni/Lupeni	250.000 lei	178.583 lei
	3	Călnaci/Subcetate	296.650 lei	211.907 lei
	4	Bețid/Simonești	260.000 lei	185.727 lei

## II. Cronologie

**5 decembrie 2012.** – Adresa primarului localității Subcetate, Rizea Ion: Este necesară includerea localității Subcetate în program, în localitatea Călnaci, cu o populație de 252 de locuitori, au fost efectuate lucrările de foraj, și din acele izvoare s-ar putea realiza alimentarea cu apă a satului, dar și a Comunei Subcetate. Totodată, în aprilie 2013, la Călnaci se vor demara lucrările de modernizare a drumului comunal DJ67 din fonduri europene, ceea ce reprezintă o ocazie bună de a executa cele două lucrări.

**1 februarie 2013.** – Primarul Rizea Ion revine cu rectificări la problema semnalată mai sus: conform adresei, lucrările de modernizare a drumului comunal DJ67 vor fi demarate în martie 2013.

**14 martie 2013.** – Adresa transmisă prin e-mail al primarului comunei Feliceni, Sándor József:

- Hoghia: în 2012 au fost executate lucrări în valoare de 79.500 lei cu TVA. Pentru anul 2013, ca să putem finaliza lucrările începute, pe baza documentelor de achiziție publică, este necesară o sumă de 79.000 lei fără TVA, iar contractul aferent poate fi semnat cu firma executantă, imediat după aprobarea bugetului Consiliul Județean Harghita. Ieri a avut loc o consfătuire cu preotul respectiv cu conducerea firmei executante. Dorim finalizarea lucrărilor până în septembrie. Satul va beneficia de o finanțare de 6.000 euro din Olanda, pentru realizarea a 102 de conectări, la care se mai adaugă și aportul populației. Primăria se angajează să depună 250 metri de conductă, care nu au fost incluse în proiect, respectiv construirea gardului la cele 8 izvoare și la stația de pompare.
- Văleni: în anul 2012, au fost depuse 1000 de metri de conducte, în valoare de 21.991 lei cu TVA. În 2013, pentru finalizarea lucrărilor, este necesară depunerea a 1340 metri de conducte, în valoare de 30.612 lei cu TVA.

**27 mai 2013.** – Depunerea documentației la Direcția de achiziție publică pentru patru lucrări de proiectare și execuție (Ghipeș, Păuleni, Călnaci, Bențid)

**5 august 2013.** – Contractarea lucrărilor cu firma Atlas pentru lucrările ce vor fi executate în următoarele localități: Bădeni, Hoghia, Văleni, Cehețeni+Tărcești, Șiclod, Mujna, Recea.

**7 august 2013.** – Hoghia – comunicarea datei de începere a lucrărilor (9 august) pentru primărie și societățile comerciale Atlas și Lapp-Prod.

**7 august 2013.** – Văleni – comunicarea datei de începere a lucrărilor (9 august) pentru primărie și societățile comerciale Atlas și Lapp-Prod.

**7 august 2013.** – Mujna – comunicarea datei de începere a lucrărilor (9 august) pentru primărie și societățile comerciale Atlas și Lapp-Prod.

**7 august 2013.** – Recea – comunicarea datei de începere a lucrărilor (9 august) pentru primărie și societățile comerciale Atlas și Lapp-Prod.

**7 august 2013.** – Șiclod – comunicarea datei de începere a lucrărilor (9 august) pentru primărie și societățile comerciale Atlas și Lapp-Prod.

**7 august 2013.** – Bădeni – comunicarea datei de începere a lucrărilor (9 august) pentru primărie și societățile comerciale Atlas și Lapp-Prod.

**19 septembrie 2013.** – Întrevedere pe tema lucrărilor din Cehețeni, în biroul președintelui Consiliului Județean Harghita

- Până la finele lunii octombrie vor fi terminate lucrările în următoarele localități: Bădeni, Hoghia, Văleni, Cehețeni, Șiclod, Mujna, Tulgheș. Pot fi planificate recepțiile lucrărilor, respectiv conectările la rețea.
- Patru lucrări sunt în derulare (Călnaci, Ghipeș, Bențid, Păuleni), anunțul de licitație fiind publicat pe ANRMAP, săptămâna viitoare se pot realiza evaluările ofertelor.

**21 septembrie 2013.** – Scrisoare președintelui Consiliului Județean Harghita, **Borboly Csaba**, către vicepreședintele **Petres Sándor**: în cadrul programului de alimentare cu apă, vă rog să verificați unde sunt necesare acțiuni de suport, pentru că pe baza discuțiilor de astăzi, în

Ulieș, prin 2000 de metri de conducte de 110 marea parte din Nicoleşti va avea apă potabilă, în unele cazuri poate fi garantată, că restul lucrărilor de mare valoare să fie finanțată din AFM, FEADR și PNDL. Totodată, vă rog să verificați, dacă mai sunt localități, unde putem intervenii în acest an, și a sprijini numai prin alocarea de conducte, chiar dacă numai prin LOT-uri, dar în lucrările de amenajare a conductelor de apă putem ajuta localitățile, iar prin demararea achizițiilor publice, putem cumpăra conductele, iar predarea lor să fie realizată la începutul anului viitor.

**22 septembrie 2013. - Scrisoare președintelui Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, către vicepreședintele Petres Sándor:** Am primit adresa de solicitare în cazul programului de alimentare cu apă din partea Ulieșului, rog ca calculele să fie făcute pe baza acestora, dacă va fi necesară modificarea programului.

**24 septembrie 2013.** – Direcția de achiziții publice înregistrează documentațiile pentru lucrările din Călnaci, Ghipeș, Păuleni și Bențid.

**4 octombrie 2013.** – Anunțul pentru lucrările din Călnaci, Ghipeș, Păuleni și Bențid este publicat pe SEAP sub numărul 354396/2013 ([http://www.e-achizitii.com/view\\_anunt.php?id\\_anunt=450545](http://www.e-achizitii.com/view_anunt.php?id_anunt=450545))

**17 octombrie 2013.** – Scrisoare președintelui Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, către vicepreședintele Petres Sándor: de acum încolo, să ținem cont de faptul că acele localități, care nu montează contoare, nu pot participa la program. Acest lucru să fie inclus în contractul de administrare, și să predăm investiție, doar dacă acceptă acest lucru.

Aștept o listă cu localitățile unde nu sunt montate contoare, iar în cazul acestor localități, aștept un act adițional, unde este prevăzută dată până la care trebuie să remedieze acest lucru.

17 octombrie 2013. – răspunsul vicepreședintelui Petres Sándor pentru președintele Borboly Csaba: Începând de anul viitor, acest lucru poate să fie o condiție de participare la program. În cazul contractelor deja semnate, nu văd cum putem introduce această condiție.

17 octombrie 2013. – răspunsul președintelui Borboly Csaba pentru vicepreședintele Petres Sándor: adoptăm actul adițional și propunem spre semnare. Deci o hotărâre de consiliu.

**21 octombrie 2013.** – Data înregistrării ofertelor pentru lucrările din Călnaci, Ghipeș, Păuleni și Bențid. Societățile comerciale ofertante: Insthar, Szilker, Macops – ofertele primite au avut prețuri subestimate, trebuie solicitate clarificări din partea firmelor, din acest motiv procedura achiziției publice mai durează.

**5 noiembrie 2013.** – Scrisoare președintelui Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, către vicepreședintele Petres Sándor: Adresă trimisă de Sándor Barna, privind extinderea rețelei de apă din zona Gátmege din Zetea.

13 noiembrie 2013. – răspunsul vicepreședintelui Petres Sándor pentru președintele Borboly Csaba: Numărul locuitorilor din Zetea este de peste 4.400 locuitori, iar zona Gátmege nu este un sat distinct. Pe baza hotărârii nr. 50/2013 a Consiliului Județean Harghita (prin care s-a aprobat Programul Alimentarea cu apă a localităților sub 300 de locuitori), anexa 1 (descrierea programului), respectiv pe baza denumirii programului, se pot finanța lucrări de extindere a rețelei de apă numai în localitățile care au o populație de sub 300 de locuitori.

13 noiembrie 2013. – răspunsul președintelui Borboly Csaba pentru vicepreședintele Petres Sándor: programul nostru nu conține prevederi stricte. Dacă este vorba despre o parte al unui sat,

eu cred că poate fi inclus în program, dar vă rog, să-mi semnalăți care dintre prevederi nu fac acest lucru posibil.

**13 noiembrie 2013.** – Direcția de achiziții publice propune spre aprobare constituirea comisiei de recepție pentru lucrările din Bădeni, Hoghia, Văleni, Cehețeni, Șiclod, Mujna și Recea.

**6 decembrie 2013.** – Sunt încheiate contractele pentru 4 lucrări (Călnaci, Ghipeș, Păuleni și Bențid) cu trei societăți comerciale: Atlas S.R.L., Insthar S.A. și Macops S.R.L.

**9 decembrie 2013.** – Scrisoare primarului comunei Zetea, Nagy Attila, către președintele Borboly Csaba: În ceea ce privește zona Gátmege, săptămână trecută, împreună cu Sándor Barna, am fost la vicepreședintele Petres Sándor, și am ajuns la concluzia că anul acesta nu se poate realiza lucrarea. Vicepreședintele Petres ne-a promis, că va verifica dacă suma respectivă poate fi transferată pentru anul viitor, și în cazul în care da, atunci se pot adopta hotărârea și se pot demara lucrările.

**10 decembrie 2013.** – **Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, solicită vicepreședintelui Petres Sándor** să pregătească hotărârea necesară includerii finanțării lucrărilor din Zetea în program, pentru ședința extraordinară a consiliului județean.

**10 decembrie 2013.** - **răspunsul vicepreședintelui Petres Sándor pentru președintele Borboly Csaba:** nu știu ce ar trebui să pregătesc. Din câte știu, documentația pentru Zetea am primit săptămână trecută, iar soluția este fondul de rezervă.

**10 decembrie 2013 - răspunsul președintelui Borboly Csaba pentru vicepreședintele Petres Sándor:** Când am solicitat, am fi putut rezolva prin program, dar măsurile necesare nu au fost luate. Te rog să ajuți în pregătirea hotărârii, pe baza articolului 15 din legea 273.

**10 decembrie 2013.** - **răspunsul vicepreședintelui Petres Sándor pentru președintele Borboly Csaba:** Când ai solicitat, am clarificat că nu se poate rezolva din program.

**10 decembrie 2013.** - **răspunsul președintelui Borboly Csaba pentru vicepreședintele Petres Sándor:** Nu am clarificat! Tu ai răspuns și nu te-ai mai ocupat cu el.

**11 decembrie 2013.** - **răspunsul vicepreședintelui Petres Sándor pentru președintele Borboly Csaba:** Ne-am ocupat. Ar fi trebuit să schimbăm denumirea programului și descrierea ei, ca și zonele dintr-o localitate (localități cu peste 300 de locuitori) să aibă acces la program. Acest lucru ar fi însemnat că pierdem toată bază legală (localități mici, care nu pot accede programe, sau nu se pot autofinanța).

**15 decembrie 2013** – **Scrisoarea președintelui Borboly Csaba către vicepreședintele Petres Sándor și Egyed Árpád, secretarul județului,** în care solicită ca pentru anul 2014, să fie incluse în program toate localitățile sau zonele de localități, care solicită sprijinul consiliului județean.

Solicite în primul rând modificarea programului, scoaterea limitei de 300 de locuitori și tot programul să fie reconceptuat pe baza programului de electrificare, astfel ca hotărârea privind zona Gátmege din Zetea să poată fi introdusă pe ordine de zi de la ședința următoare. Domnule Secretar, te rog, ca această hotărârea împreună cu modificarea programului să fie inclusă pe

ordinea de zi al ședinței de vineri și aștept de la domnul vicepreședinte, pe parcursul săptămânii curente, formularul de participare și anunțul către localități.

**15 decembrie 2013** – Email de la vicepreședintele Petres Sándor pentru directorul general Orbán Béla: Nu sunt de acord cu condiționalitatea mai jos descrisă, nu se poate folosi modelul programului de electrificare, condițiile sunt total diferite. Este imposibil realizarea unui masterplan județean într-o singură zi, dar ordin este dat în acest sens. Dar, firește, este responsabilitatea voastră executarea în tocmai al ordinului. Înaintarea hotărâre o va face președintele.

**20 decembrie 2013** – în ședința Consiliului Județean Harghita a fost aprobată modificarea Programului „Realizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare menajeră în localitățile din județul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2013-2016”

### **III. Concluzii**

Consiliul Județean Harghita a aprobat bugetul anul pentru 2013 pe 4 aprilie 2013. Totodată a fost aprobată și programul de alimentare cu apă, pe baza hotărârii nr. 50/2013.

După aprobarea listei anuale, Direcția generală de investiții solicită de la primăriile în cauză, datele investiției, necesare pentru întocmirea caietului de sarcini, respectiv hotărârea consiliului local privind aprobarea contractului de asociere și finanțarea aportului propriu.

În aprilie, Direcția generală de investiții a pregătit caietul de sarcini pentru 7 lucrări începute anul trecut, respectiv în mai pentru 4 lucrări noi.

Procedura de achiziție publică (negociere) pentru cele 7 lucrări a fost finalizată în iulie 2013, pe data de 5 august fiind semnate contractele de execuție. Lucrările au fost demarate în perioada 9-22 august 2013.

Procedura de achiziție publică (cerere de oferte) pentru cele 4 lucrări noi a fost finalizată doar la începutul lunii decembrie 2013, executarea lucrărilor ne mai având loc în anul 2013.

### **IV. Propuneri**

Pentru succesul programului, este important, ca direcția generală responsabilă să pregătească un formular și un model de contract, ca toate localitățile să poată să solicite participarea la program în 2014.

Se recomandă, ca formularul să fie publicat la începutul lunii ianuarie, iar procedura de depunere a solicitărilor să fie finalizată până la 15 ianuarie, astfel ca în bugetul programului să fie inclusă suma necesară, luând în calcul că lista de investiții nu poate fi modificată timp de 6 luni. Trebuie să evităm fundamentările pe baza unor valori estimate, de aceea este necesară procedura de solicitare bazată pe formular, care cu o atitudine corectă se poate realiza în 2 săptămâni.

Scopul ar trebui să fie, ca pe baza formularului să putem evalua lipsurile la nivel județean și unde este necesară intervenția consiliului județean, ca toate localitățile sau zonele de localități, unde există deficiențe, să fie sprijinite. Continuând principiul aplicat în anul 2013, consiliul județean

va finanța achiziționarea de materiale, iar lucrările de depunere și de construcție intră în sarcina localităților.

Se recomandă, că în viitor, Consiliul Județean Harghita să participe la programe de extindere/construcție de sisteme de alimentare cu apă, numai în localități, unde sunt montate contoare, evitând situațiile întâlnite la Văleni sau Forțeni.

Totodată se recomandă o monitorizare mai strictă, pentru că unele proceduri de achiziție publică se prelungesc prea mult. Se recomandă un dialog mai operativ, atât cu consiliile locale implicate, cât și cu structurile consiliului județean, ca să nu fie blocate procedurile și să nu se înregistreze întâzieri în realizarea investițiilor planificate.



**Proceduri:**

<b>Titlu</b>	Programul Alimentarea cu apă a localităților sub 300 de locuitori - 2013
<b>Referințe:</b>	Înregistrările programului de urmărire taskuri (Pubrel) a Consiliului Județean Harghita Informările direcțiilor de specialitate a Consiliului Județean Harghita, notele de ședință, corespondența
<b>Bază legală:</b>	
<b>Structura responsabilă:</b>	Direcția generală de investiții, respectiv Direcția de achiziții publice a Consiliului Județean Harghita
<b>Data raportului final:</b>	23 decembrie 2013.
<b>Raporturi conexe:</b>	