

Nr. înreg. CJH: 177343/24.10.2024

Se aprobă

RAPORT INTERN

privind obiectivul de investiții

Lucrări zona CFR privind proiectul „**Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650**”

Întocmit

Verificat

Prezentul raport este întocmit de Direcția generală tehnică

Cuprins

3. Concluzii.....	5
4. Propuneri, recomandări.....	5

1. Tema

Consiliul Județean Harghita are încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții „**Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650**” Contractul de finanțare nr. 3479/23.11.2018 prin programul POR 2014 – 2020 în cadrul Axei prioritare 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională. Lucrările de modernizare a drumului au fost executate și finalizate în baza proiectului tehnic elaborat de S.C. Euro Proiect S.R.L. din Focșani. În proiectul elaborat, lucrările privind trecerea la nivel cu calea ferată nu au fost tratate detaliat, proiectantul neavând acreditarea AFER.

Contractul de finanțare prevede asigurarea continuității/conectivității drumului DJ 126 pe toată lungimea, acestuia care se poate realiza numai prin amenajarea a două treceri la nivel cu calea ferată. Înainte de a începe lucrările de amenajare a celor două treceri de nivel cu calea ferată, este absolut necesar obținerea avizelor de specialitate din partea SNCFR.

Obiectivul de investiții se integrează în ”Strategia de Dezvoltare Rurală a județului Harghita pentru perioada 2021-2030”, în ”Strategia de Dezvoltare economică a județului Harghita – Harghita 2030”, precum și în Prioritatea ”Conectăm comunitățile! Construim drumuri și poduri de calitate!” a județului Harghita.

2. Analiza situației

Liniile CF sunt la nivelul trecerii existente, sunt linii simple și electrificate. Structura liniilor este alcătuită din șină tip 65 și traverse T17.

Trecerea la nivel este semnalizată cu indicatoare rutiere (IR) și cu semnale sonore și luminoase. Intersectarea celor două căi de comunicație se face la un unghi ce variază între 95,630 și 102,490 la CF 316 și de 103,30° la CF 316A Voșlăbeni – Chileni.

Lățimea carosabilului în dreptul trecerii la nivel este de 6,00 m, iar pasajul este amenajat cu dale interioare și exterioare din beton armat prefabricat.

Conform proiectului general de drum, lucrarea se va executa pe suprafața ocupată în prezent de trecerea la nivel, nefiind necesare exproprieri. De asemenea, conform acestui proiect a fost depusă documentația generală faza DALI pentru autorizația Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI) în vederea demarării serviciilor de proiectare a lucrărilor în zona CFR. În baza acestei documentații a fost obținută Autorizația MTI nr. 214/93/2017 cu condiții, care vor fi respectate și vor sta la baza întocmirii proiectului tehnic și se va prezenta spre avizare la SNCFR.

Corespondență cu MTI/CFR

- Trimis Solicitare emitere aviz – adresa nr. 18160/08.07.2017
- Primit de la CFR Autorizație M.T. nr. 214/93/2017
- Trimis Solicitare rezolvare situația juridică – adresa nr. 13633/12.06.2018
- Primit de la CFR adresa nr. 140/2/460/13.06.2018
- Trimis adresă către Ministerul Transporturilor - adresa nr. 9861/05.05.2019

- Trimis adresă către CFR – adresă nr. 13029/12.06.2019
- Primit de la CFR adresa nr. 140/2/422/26.06.2019
- Primit de la Ministerul Transporturilor adresa nr. 9861/1/30.05.2019
- Solicitare prelungire autorizație M.T. pentru lucrarea: “Modernizare DJ126, km 0+000 – 5+650, Voșlăbeni-Suseni”
- Solicitare Acord de principiu de la Regionala de Căi Ferate Brașov privind transmiterea terenului în suprafață de 4202,00 mp în administrarea Consiliului Județean Harghita
- Primit Prelungire Autorizație M.T. prelungită nr. 210/2/895/01.11.2019
- Primit Acord de principiu de la Regionala de Căi Ferate Brașov nr. 422-2019
- Transmitere documentație către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – S.A București – adresa nr. 26112/08.11.2019
- Primit Aviz negativ nr. 7/3/150/27.01.2020 de la Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A la solicitarea CJH privind Acordul de principiu
- Trimis adresă către Regionala de Căi Ferate Brașov și Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A – adresă nr. 23628/19.10.2020
- Trimis documentație nr. 37933/02.03.2021 către Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. în vederea promovării unei Hotărâri de Guvern de transmitere a terenului în administrarea C.J.H. - Trimis solicitare sprijin către dl. Deputat Bende Sándor
- Trimis solicitare sprijin către dl. secretar de stat Sándor Gábor
- Primit adresa nr. 42207/12.04.2021 din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu etapele ce trebuie parcurse:
- Trimis adresă nr. 42977/19.04.2021 către S.R.C.F. Brașov – solicitare nominalizare persoană în comisie mixtă din partea S.R.C.F. Brașov
- Trimis adresă nr. 42979/19.04.2021 către C.N.C.F. „C.F.R.”-S.A. – solicitare nominalizare persoană în comisie mixtă din partea C.N.C.F. „C.F.R.”-S.A.
- Convocare comisie mixtă nr. 130/1/256/07.05.2021
- Proces-verbal de constatare nr. 206/708/11.05.2021 – întrunire comisie mixtă
- Primit adresa Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A nr. 8/3/706/01.07.2021
- Trimis adresa nr. 76855/23.02.2022 către Ministerul Transporturilor
- Primit adresa Ministerului Transporturilor nr. 7616/16.03.2022
- Instituția Prefectului – Județul Harghita - Solicitare date privind imobilele intabulate de către SNCF CFR - adresa nr. 15387/17.10.2022
- Răspuns către Instituția Prefectului – Județul Harghita nr. 110896/18.01.2023
- Solicitare Certificat de Urbanism de la Comuna Voșlăbeni
- Primit Certificat de Urbanism nr. 05/30.01.2023 de la Com. Voșlăbeni
- Cerere emiterie aviz CFR nr. 111644/30.01.2023

- Proces verbal nr. 114364/21.02.2023 – Secția L6 Gheorgheni
- Anexă la procesul verbal de comisie locală 49/20.02.2023 – Societatea Telecomunicații CFR S.A.
- Acord de principiu nr. 64/27.02.2023
- Cerere aviz de specialitate nr. 117867/21.03.2023
- Cerere clarificare nr. 118480/27.03.2023

3. Concluzii

Pentru proiectarea și executarea intersecției dintre cele două căi de comunicare respectiv pentru obținerea autorizației de construcție CFR este necesar un proiect tehnic pentru reabilitarea trecerii la nivel și paralelism cu calea ferată întocmit de un proiectant autorizat și agrementat AFER pentru acest tip de serviciu, precum și un executant autorizat.

În vederea obținerii Avizului de specialitate CFR pentru amplasamentul lucrării, documentația a fost depusă la Compania Națională de Căi Ferate S.A. – Biroul de avizare cu adresa nr. 117867/21.03.2023, conform C.U. 5/2023, Acord de principiu nr. 116359/07.03.2023 elaborat de Consiliul Tehnico-Economic - Sucursala Regională CFR Brașov și Procesului verbal nr. 206/1/438/2023 întocmit la Secția L6 Gheorgheni.

În prezent este în curs lansarea achiziției publice pentru contractarea execuției împreună cu elaborarea proiectului tehnic.

Probleme definite în mod concret: S-a obținut acordul de principiu nr. 64/27.02.2023, dar nu s-a obținut Avizul de specialitate pentru amplasamentul lucrării, deoarece trecerea de nivel de la poz. 0+679 nu este înscrisă în cartea funciară, deci nu există plan de situație cu viza cadastru CFR.

Identificarea responsabililor: responsabilul de contract din cadrul Direcției generale tehnice, Compania Națională de Căi Ferate S.A.

Localizarea exactă a neregulilor: trecerea de nivel de la poz. 0+679 nu este înscrisă în cartea funciară, deci nu există plan de situație cu viza cadastru CFR

4. Propuneri, recomandări

În vederea continuării și finalizării obiectivului de investiții „Modernizare DJ 126, km 0+0005+650” este necesară lansarea procedurii de achiziție publică în vederea contractării execuției lucrărilor din zona căilor ferate (inclusiv elaborarea proiectului tehnic).

Totodată, potrivit art. 13, alin. (3) și a art. 22, lit. d) din Legea nr. 10/1995 *privind calitatea în construcții*, în vederea asigurării verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții pe tot parcursul lucrărilor se va contracta un diriginte de șantier autorizat.

Miercurea Ciuc, 17.06.2024