

Nr. înreg.: 164.021/2024

**RAPORT INTERN**

*Privind "Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita"  
în cadrul Apelului pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării - Granturi  
Norvegiene*

Prezentul raport este întocmit de Direcția generală programe și proiecte

## Cuprins

1. Tema/Problema/Sarcina .....	3
2. Analiza situației .....	3
3. Concluzii.....	4
4. Propuneri, recomandări .....	4
5. Anexe .....	4

## 1. Tema

În cursul anului 2021 Consiliul Județean Harghita, împreună cu U.A.T.-urile interesate din județ, a început respectiv a demarat procedura privind depunerea unui proiect de către U.A.T. Județul Harghita în cadrul Apelului pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării - Granturi Norvegiene, finalizând prin semnarea Contractului de finanțare nr. 588507/22.09.2021, valoarea Contractului fiind de 260.000 Euro, eligibilă 100%.

Proiectul "Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita", a vizat soluții de electrificare pentru gospodăriile neelectrificate, prin sursă de energie regenerabilă, prin montarea a 52 de bucăți de sisteme fotovoltaice de 2 kwp pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, în valoare de 5000 Euro/buc.

## 2. Analiza situației

În cadrul proiectului au fost încheiate următoarele contracte:

- Contract de prestare de servicii pentru furnizarea și instalarea sistemelor fotovoltaice, contract nr. 104333/15.11.2022;
- Contract de prestare de servicii de supraveghere pentru furnizarea și instalarea sistemelor fotovoltaice, contract nr. 109234/29.12.2022;
- Contract de prestare de servicii de informare și publicitate, contract nr. 123393/12.05.2023;
- Contract de prestare de servicii de audit financiar, contract nr. 99815/05.10.2022.

Toate contractele au fost finalizate, au fost montate 52 de bucăți de sisteme fotovoltaice de 2 kwp, care au fost recepționate cu Procese verbale de recepție pentru fiecare locație. Distribuția celor 52 de sisteme fotovoltaice care au fost instalate în gospodăriile izolate la nivelul județului Harghita se prezintă astfel:

- Orașul Băile Tușnad (2),
- Comuna Ciceu (2),
- Comuna Plăieșii de Jos (1),
- Comuna Lueta (6),
- Comuna Satu Mare (1),
- Comuna Corund (6),
- Municipiul Odorheiu Secuiesc (5),
- Comuna Zetea (6),
- Municipiul Gheorgheni (3),
- Comuna Lăzarea (2),
- Comuna Corbu (5),
- Comuna Subcetate (13).

### **3. Concluzii**

Proiectul a fost finalizat în termenul prevăzut de Contractul de finanțare nr. 588507/22.09.2021, aceasta fiind prelungit până la 15.12.2023. A fost depusă o Cerere de rambursare în cursul lunii ianuarie 2024, în valoare de 1.124.133,41 lei cu TVA echivalent 225.941 Euro cuprinzând toate cheltuielile proiectului, acestea fiind eligibile 100%, cererea de rambursare fiind în curs de analiză. În cursul lunii aprilie a fost încheiat contractul nr. 158939/17.04.2024 pentru asigurarea bunurilor, aceasta fiind un criteriu al Contractului de finanțare.

**Probleme definite în mod concret: -**

**Identificarea responsabililor: -**

**Localizarea exactă a neregulilor: -**

**4. Propuneri, recomandări:** Procesele verbale au fost predate la Direcția Generală Patrimoniu care urmează a fi predate către UAT uri/ beneficiari finali prin Hotărâre de Consiliu Județean. Responsabil DGP dna Bara Lenke. Hotărârea a fost elaborată și a primit raport juridic negativ din partea Direcției juridice și administrație publică.

**5. Anexe:-**

Miercurea Ciuc, 16.05.2024